



Автоматизация проектной деятельности ИТ

Евгений Гафаров, д.ф.-м.н.

Кратко об ИТ в ПАО «Газпром автоматизация»

Количество ИТ специалистов	300
Количество сотрудников в Практике 1С	30
Количество сотрудников служба ИТ	20
Проекты	
Информационно-управляющих систем (SAP)	9
Предприятий	50
Автоматизировано рабочих мест	34 000
Текущие проекты 1С (внешние)	3

Автоматизация: 1С:Документооборот, собственная разработка

Мой рабочий стол

Рабочий стол

Задачник

Календарь

Период:

Редько Ан

Антонов С

Матвеев А

Фотов Ал

Лабанови

Физ.лицо:

Открыть в

История..

Данные о посещаемости (КИУС команда)

Вариант отчета: КИУС команда

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки... | Запросить объяснительные

Период	19.09.2016 - 23.09.2016
Организация	Равно
Подразделение	В группе
ФИО	Агапов Николай Александрович; Афанасьев Ан...

Выполнение ресурсного плана (Выполнение ресурсного плана (факт))

Сформировать | Выбрать вариант... | Настройки...

Период: Прошлая неделя

Проект: В списке | КИУС; МТО ДО

Выводить дополнительные задачи: Да

Исполнитель: В списке | Кузовлев Василий Валериевич; Гаевская Евгения Юрьевна

Отбор: Проект В списке "КИУС; МТО ДО"

Исполнитель	Выполнение	Общие плановые трудозатраты (час)	Важность задачи	Крайний срок	Срок завершения (план)	Срок завершения (факт)	Трудозатраты	Затрачено на начало отчета	Итого Затрачено часов	Пн 19 сент.	Вт 20 сент.	Ср 21 сент.	Чт 22 сент.	Пт 23 сент.	Сб 24 сент.
Антонов Сергей Владимирович	Выполнено 11 из 18 (закрыто 24,25 из 40,75 часов)						40,75	535,25	39,95	8,30	8,40	8,25	8,00	7,00	
Баталов Максим Александрович	Выполнено 12 из 14 (закрыто 37,5 из 40 часов)						40,00	4,60	40,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
Гаевская Евгения Юрьевна	Выполнено 22 из 23 (закрыто 36 из 40 часов)						40,00	30,10	40,20	8,20	8,00	8,00	8,00	8,00	
УФ. Бюджетирование прое КИУ-7368	АРМ Бюджетирование продаж показ		Обычная	26.09.2016	23.09.2016		2,00	2,90	0,50				2,40		
Прочие работы (аналитика КИУ-7349	Устранить замечания по Финансовым договорам	3,00	Обычная		22.09.2016		3,00	0,40	5,00	1,10	1,30	2,00	0,60		
УФ. Бюджетирование прое КИУ-7323	Отчеты для УИИСИМ - Ведомость по активированно	5,00	Обычная			23.09.2016	2,00	2,00	3,50		1,50	1,00	1,00		
Прочие работы (аналитика КИУ-7370	тестирование БСП		Обычная				2,00		0,10	0,10					
УФ. Бюджетирование прое КИУ-7277	Скрыть лишние ПФ в Бюджете продаж	0,25	Высокая	03.10.2016			0,50	0,30	0,10				0,10		
Прочие работы (аналитика КИУ-7365	МТО ПИР - показ, доработки по результатам показа		Обычная				4,00		0,20	0,20					
Прочие работы (аналитика КИУ-7225	Разработать БП Согласование спецификаций в ГА на механизмах 1СДО		Обычная				4,00	15,60	1,50					1,50	
УФ. Бюджетирование прое КИУ-7359	Ошибка при проведении бюджета с подэтапами + доработка проведение бюджета по предполагаемым договорам		Высокая	22.09.2016	22.09.2016		1,00		0,70		0,50	0,20			
УФ. Бюджетирование прое ИТ-38173	ТЗ по доработке функционала согласования бюджета в КИУС.	2,50	Обычная		26.09.2016		1,00	0,50	3,20	0,10	0,80	0,30	1,00	1,00	
Техническая поддержка КИ КИУ-7351	Проблема с ПЗ для банка - нет достаточных данных по УМТР, так как УМТР завело бюджеты не по всем договорам		Обычная				1,00	1,00	3,70	3,20			0,50		
Техническая поддержка КИ КИУ-7358	Данные по УМТР в Мониторинге	1,00	Обычная		22.09.2016		1,00		1,20		0,50	0,20	0,50		
Техническая поддержка КИ КИУ-7345	Проблема проведения бюджета при изменении договора в бюджете	1,25	Обычная	26.09.2016	22.09.2016		2,00		0,60	0,50		0,10			
Прочие работы (программи КИУ-7329	Заявка для нового сотрудника и Вынос имущества - доработать	1,50	Обычная		26.09.2016		1,00	0,50	1,10				0,20	0,90	
Прочие работы (программи КИУ-7337	Вынос имущества - некорректный доступ к задаче		Обычная				1,00	0,50	0,50						
УФ. Бюджетирование прое КИУ-7354	Доработать заказ покупателя и заказ поставщика - обязательные поля для заполнения	0,50	Обычная		22.09.2016		0,50	0,20	0,70	0,50		0,20			
УФ. Бюджетирование прое КИУ-7344	Запрещать сохраняя запрос на ОХД договор без строки бюджета	1,00	Обычная	22.09.2016	19.09.2016		0,50	0,20	0,50	0,50					
УФ. Бюджетирование прое КИУ-7218	Доработать Бюджет продаж МТР - внутренний субподз с УСТИ и	4,00	Обычная	03.10.2016			2,00	3,00							

Яловое ище

Внутренние заявки

Заказ пропусков

Телефонный справочник

Задачник и задачи

Задачник - КИУС / Гафаров Евгений Рашидович (1С:Предприятие)

Задачник

Мне
От меня

К Номер Наименование Срок исполнения Плановый ... Автор Создана Кому Предмет...

Казначейство. В КЗП при взаимозачете с заказчиком задолженность отображать как обеспеченную. ИТ-48007 от 21.04.2017 9:26:27 (Задача) - КИУС / Га... (1С:Предприятие)

Казначейство. В КЗП...

Перейти
Бизнес-события ДО
Затраты времени по рабо...
Комментарии к задачам
На контроле
Объекты в каталогах
Отложенная обработка об...
Отметки просмотра
Расчет SLA (История изм...
Элементы справки (по за...
События объектов
События объектов послед...
Уведомления по задаче
Файлы и объекты по зад...
ЭД: Дерево задач
Файлы

Казначейство. В КЗП при взаимозачете с заказчиком задолженность отображать как обеспеченную. ИТ-48007 от 21.04.2017 9:26:...

Записать и закрыть Отменить задачу Вернуть на исполнение Поставить оценку

Задача: Казначейство. В КЗП при взаимозачете с заказчиком задолж... Номер: ИТ-48007 Автор: Исмаева Эльмира Мажитовна

Основные данные Адресация (кому) Дополнительно

Изменить описание Добавить комментарий Важность: Высокая Крайний срок: . . .

Описание
Доработать отчет «Кредиторская задолженность к погашению» если был взаимозачет.
После проведения актов взаимозачета в системе должно отображаться, что получены ДС от Заказчика с примечаниями акт.

Комментарий добавлен 05.05.2017 10:35:45 Израелян Лилит Хачатуровна
Доработки выполнены.

Комментарий добавлен 05.05.2017 9:57:07 Антонов Сергей Владимирович
Обновлено

Комментарий добавлен 04.05.2017 15:47:36 Израелян Лилит Хачатуровна
Сергей, прошу обновить доп. обработку "Кредиторская задолженность к погашению".

Комментарий добавлен 04.05.2017 14:39:06 Дмитриенко Евгений Александрович
просьба проверить на КУИС утро,
обработка приложена

Приложение: КредиторскаяЗадолженностьКПогашению v1.25 20170504.e...

Работа: ТП. КИУС Проект: ИТ (текущие задачи ИТ службы ИГА)

Автоматическое исполнение моей задачи после выполнения всех назначенных подчиненных задач

Исполнение

Исполнитель: Исмаева Эльмира Мажитовна Плановый срок: . . . Оценка: 0,00 Факт: 5,62

Принять на исполнение Выполнить задачу Передать задачу другому исполнителю

Монитор технической поддержки

Всего задач: 1 434

832

У автора

602

У ТП

39

Закрыто сегодня

Внимание ТП сегодня

0

Выполнение

4

Реакция

Внимание ВИП сегодня

0

Выполнение

0

Реакция

Задач сегодня: 44

21

Закрыто

8

У автора

15

У ТП

Отл

36

Отложен

Исполнитель задачи	Задача	Автор	Дата оценки	Комментарий	Оценка
+	Войткевич Кирилл Владимирович				5,0
+	Голышков Алексей Игоревич				5,0
+	Израелян Лилип Хачатуровна				5,0
+	Казаков Илья Сергеевич				5,0
+	Кузовлев Василий Валериевич				5,0
+	Лазарев Денис Вячеславович				5,0
+	Олейник Андрей Михайлович				5,0
-	Подоксенова Ирина Геннадьевна				5,0
	расчетный лист 00000159768461 от 15.05.2017 14:12:53	Ромашковцев Роман Андреевич	15.05.2017 15:53		5,0
+	Техническая поддержка КИУС				5,0
+	Щиголов Денис Сергеевич				5,0
+	Иванов Сергей Николаевич				4,8
+	Плющик Кристина Юрьевна				4,7
+	Степанова Юлия Евгеньевна				4,7
+	Хакимов Руслан Ринатович				4,7
+	Володченко Андрей Александрович				4,5
+	Приходько Петр Николаевич				4,3
+	Сейдаметов Леонид Владимирович				4,3
+	Баталов Максим Александрович				4,1
+	Дмитриенко Евгений Александрович				4,0
+	Лабанович Татьяна Александровна				4,0
+	Манурина Анастасия Михайловна				4,0
-	Исагулова Юлия Алексеевна				3,9
	Удалить из согласующих ИТ-00000047213 от 31.03.2017 10:51:29	Косов Александр Анатольевич	31.03.2017 16:16	Спасибо!	5,0
	Проблема с формированием отчета посещаемости (20,03) ИТ-00000046862 от 22.03.2017 15:11:33	Жаркова Дина Артемовна	28.03.2017 09:54		5,0
	Обработка цен ИТ-00000046140 от 01.03.2017 8:45:34	Ромашковцев Роман Андреевич	01.03.2017 11:41	Спасибо!	5,0
	Отсутствие прав начальника отдела ИТ-00000046193 от 02.03.2017 9:02:36	Ромашковцев Роман Андреевич	02.03.2017 12:02		5,0
	Пакет документов (взаиморасчеты) направление пакета документов ИТ-00000045433 от 08.02.2017 12:53:08	Кувычкина Юлия Аркадьевна	09.02.2017 10:29		5,0
	Удаление ошибочно присвоенного статуса ИТ-00000046688 от 17.03.2017 13:13:09	Кувычкина Юлия Аркадьевна	17.03.2017 13:43		5,0
	Доступ к проектам УКП ИТ-00000046034 от 27.02.2017 12:39:01	Верещак Андрей Александрович	27.02.2017 17:06		5,0
	Изменить согласование 00000159737715 от 12.04.2017 14:27:50	Казидаев Александр Владимирович	12.04.2017 16:44		5,0
	FW: Табель! ИТ-00000044976 от 27.01.2017 11:22:18	Гуркова Ольга Михайловна	02.02.2017 10:06		4,0
	Ошибка при открытии Спец! ИТ-00000045668 от 14.02.2017 17:15:56	Румянцева Нина Тауфиковна	15.02.2017 11:20		1,0
	История изменения документа Спецификация ИТ-00000045035 от 30.01.2017 15:32:53	Румянцева Нина Тауфиковна	01.02.2017 17:00		1,0
	ошибка ИТ-00000044225 от 13.01.2017 12:34:43	Таран Владимир Сергеевич	13.01.2017 14:35	логирование заведите чтобы ошибки воспроизводить.	1,0
+	Фотов Александр Федорович				3,5
+	Антонов Сергей Владимирович				3,2
+	Таранущенко Александр Александрович				3,0
+	Тех поддержка ГА				3,0
+	Пожелание пользователя на доработку				2,0
+	Гаевская Евгения Юрьевна				1,0
+	Осипов Сергей Николаевич				1,0
	Итого				4,4

Ресурсный план оперативный

Исполнитель Этап проекта	Выполнение		Общие плановые трудозатраты (час)	Важность задачи	Крайний срок	Срок завершения (план)	Срок завершения (факт)	Трудозатраты	Затрачено на начало отчета	Итого Затрачено часов	Пн 29 мая Затрачено часов	Вт 30 мая Затрачено часов	Ср 31 мая Затрачено часов	Чт 01 июня Затрачено часов	Пт 02 июня Затрачено часов	Сб 03 июня Затрачено часов
	Код задачи	Задача														
Антонов Сергей Владимирович	Выполнено 17 из 22 (закрыто 30,2 из 40,2 часов)							40,20	1 068,30	41,25	8,45	8,50	8,70	8,50	7,10	
Баталов Максим Александрович	Выполнено 4 из 7 (закрыто 7 из 30 часов)							40,00	34,55	40,05	8,05	8,00	8,00	8,00	8,00	
Гуменюк Елена Валерьевна	Выполнено 0 из 1 (закрыто 0 из 40 часов)							40,00		24,00	8,00	8,00	8,00			
Дмитриенко Евгений Александрович	Выполнено 0 из 6 (закрыто 0 из 40 часов)							40,00	57,20	40,50	8,00	8,00	8,50	8,00	8,00	
Израелян Лилит Хачатуровна	Выполнено 11 из 25 (закрыто 14,5 из 40 часов)							40,00	183,55	41,00	8,60	8,25	8,55	8,20	7,40	
Корнева Анастасия Анатольевна	Выполнено 0 из 1 (закрыто 0 из 40 часов)							40,00		38,80	8,00	8,00	8,00	8,10	6,70	
Кузовлев Василий Валерьевич	Выполнено 12 из 14 (закрыто 22,75 из 26,75 часов)							40,00	128,00	40,00	8,50	6,75	4,50	10,50	9,75	
Сопровождение УПП/ЗУП	ИТ-49154	Отчет из ЗУП (Универсальный отчет)	0,50	Обычная			29.05.2017	1,50		0,50	0,50					
Сопровождение УПП/ЗУП	159773616	ошибка в обмене ЗУП ГА - ЗУП НСИ	4,00	Обычная				4,00		5,25	3,25			2,00		
ТП. КИУС	159775068	доп. вариант расширенного отчета	0,75	Критическая	26.05.2017		30.05.2017	0,75	0,75							
ТП. КИУС	159775099	изменения подразделения	1,00	Высокая	26.05.2017		29.05.2017	2,00		1,00				1,00		
Администрирование своих КИУ-15		Администрирование своих задач		Обычная		21.02.2014		1,50	114,75	2,00	0,50			0,50	1,00	
ТП. КИУС	ИТ-49190	Реализовать отчет по поступлению денежных средств от заказчика	2,00	Обычная			02.06.2017	1,00	1,50							
ТП. КИУС	ИТ-47222	Заявка на доработку. Поиск спецификации по ШК	1,25	Обычная				2,00		3,75				1,75	2,00	
Прочие работы (программист)	ИТ-49227	Управление конкурсами. Настроить оповещения	1,50	Высокая	26.05.2017		05.06.2017	2,00		1,50				1,50		
Прочие работы (аналитика)	ИТ-49213	Ограничить доступ к бюджетам инвестиций ДО	0,50	Обычная		05.06.2017	01.06.2017	2,00		0,50			0,50			
Прочие работы (программист)	ИТ-48249	Привести в соответствие перечень ЦФО в БДР БИТ ФИНАНС	4,00	Обычная		31.05.2017		2,00	7,75	0,50					0,50	
Прочие работы (программист)	КИУ-8279	Бюджетирование договоров после изменения ответственного подразделения по договору.	1,50	Обычная		30.05.2017		2,00	1,00	4,25				0,25	4,00	
ТП. КИУС	ИТ-47985	Корректировка маршрута согласования	2,00	Обычная				2,00		1,50		1,50				
Прочие работы (программист)	159758903	ПП не формируются в блоки в БДР БИТ ФИНАНС		Обычная		31.05.2017		2,00								
Прочие работы (аналитика)	КИУ-8211	доработать отчет «Сводные данные по договорам и бюджетам договоров» согласно приложенному ТЗ		Обычная		01.06.2017		2,00	2,25							
Задачи ЛИ								13,25								
Прочие работы (аналитика)	КИУ-8312	Ошибка в бюджете продаж Общества	0,75	Обычная						1,25				1,00	0,25	
Прочие работы (программист)	159692364	Перенос отчетных форм в КИУС (Отчет по датам возникновения дебиторской задолженности)	4,00	Обычная						1,00			1,00			
Сопровождение УПП/ЗУП	159778280	ош в печатной форме Т-3	2,00	Обычная		02.06.2017	02.06.2017			2,00				2,00		
Техническая поддержка КИУ	КИУ-8321	Отчет по взаиморасчетам с Заказчиками и подрядчиками	2,00	Обычная		01.06.2017	01.06.2017			1,00			1,00			
ТП. КИУС	ИТ-48236	отчет "Список служебных запросов на оплату" (для Израелян Л.)	1,00	Обычная						1,00			1,00			
ТП. КИУС	ИТ-48236	Инициализация параметров СРС	2,00	Обычная						2,00						

Согласование фактических трудозатрат

Распределение времени		Настройки		Все действия																		
Иерархия	Вид времени	Статус согл.	На согласовании	Рес. план	Потребн...	Акцепт...	Дней	Итого	Д.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИУС ПД 2 - ГО (161312)						2 112,00	20,00	160,00			8,00	8,00	8,00	8,00					8,00	8,00	8,00	
ИУС ПХГ 2 (160714)					41,51	4 320,00	8,00	32,00					2,00						3,00			
ИУС Т 2 (160914)					332,10	85 548,13	4 057,10	99,99	1 020,00		36...	44...	52...	52...					36...	32...	28...	
Работы по СТИ							20,00	160,00			8,00	8,00	8,00	8,00					8,00	8,00	8,00	
Развитие ИУС МСБ 2						1 164,00	85,00	680,00		40...	40...	32...	32...						32...	32...	40...	
РД РСПД Томск						752,00	36,00	288,00		8,00	8,00	8,00	8,00						16...	16...	16...	
Сопровождение ПП 1С						17 800,00	99,99	1 096,00	16...	48...	48...	48...	48...				8,00		56...	56...	56...	
СУИМ - ГО (160211)						8 952,00	3 888,00	368,00		24...	24...	24...	24...						24...	24...	16...	
Текущие работы СвязьГазАвтомат...						23 378,00	99,99	2 116,00		12...	11...	12...	12...	16...	8,00	8,00			20...	21...	19...	16...
Тираж ИУС ПД 1 (160515)						1 125 11...	2 659,40	2 695,00	4,00	13...	12...	12...	13...						11...	11...	11...	
Тираж ИУС ПД 2 (160615)							384,00	96,00		8,00	8,00	8,00	8,00						8,00	8,00	8,00	
Тираж ИУС ПД2 (160615)						1 915,00	99,99	1 575,00		84...	84...	84...	86...						76...	64...	72...	
Подготовка и загрузка НСИ и н...							322,00	330,00		16...	16...	16...	16...						18...	8,00	16...	
Подготовка предварительных и...							20,00	160,00		8,00	8,00	8,00	8,00						8,00	8,00	8,00	
Разработка эксплуатационной ...							809,00	187,00		12...	12...	12...	14...						6,00	12...	12...	
Авдеева Анна Николае...	Явка	Утверждено испол...	Литачевский Дмитрий Владим...			14,00	9,00	72,00		4,00	4,00	4,00	4,00						4,00	4,00	4,00	
Горин Борис Михайлови...	Явка	Утверждено испол...	Литачевский Дмитрий Владим...			564,00	9,50	76,00		4,00	4,00	4,00	6,00						2,00	4,00	4,00	
Никитина Ольга Алекс...	Явка	Утверждено испол...	Литачевский Дмитрий Владим...			231,00	4,88	39,00		4,00	4,00	4,00	4,00								4,00	4,00
Тиражирование шаблона ИУС ...						784,00	8,25	66,00											4,00	4,00	4,00	
Устранение замечаний по резу...							67,00	536,00		32...	32...	32...	32...						24...	24...	24...	
Фаза 4. Подготовка ИУС к опы...							37,00	296,00		16...	16...	16...	16...						16...	8,00	8,00	
Тираж ИУС ПТ в ДО - УЗ (160411)						109 280,00	10 316,00	456,00		28...	28...	28...	28...						20...	20...	20...	
Тираж ИУС ПТ в ДО (160411)						478 208,00	63 158,00	3 144,00		15...	16...	16...	16...						12...	13...	12...	
					373,61	1 849 11...	146 94...		18 384,00	24...	90...	91...	91...	91...	16...	8,00	16...		92...	92...	91...	16...

Создать Подтвердить Установить комментарий

Поиск (Ctrl+F) Все действия

Дата	Комментарий	Затрачено часов	Подтвердил руководитель	Подтвердил ГИП	Комментарий проверяющего

Подсистема управления проектами

КИУС / Гафаров Евгений Рашидович (1С:Предприятие)

Рабочий стол | Администрирование | Документы | Бюджетирование | Нормативно-справочная информация | Управление проектами | Управление трудовыми ресурсами | Электронный документооборот | Казначейство | Настройка и администрирование | Единое файловое хранилище | Внутренние заявки | Заказ пропусков | Телефонный справочник

Создать: Ввод ставки | Потребность работ в ресурсах по периодам | Ресурсный план | Сервис: Ввод данных по сотрудникам

Работы по проекту: КИУС (сценарий "Основной")

Добавить | Диаграмма | Задачи | Выбрать проект | Все действия

Работа	Код внеш.	Строка	Ресу...	Связи	Статус	Результат	%	Начало	Окончание	Начало (потомки)	Окончание (...)	Продол...	Ед...
Разворачивание ЦОД. Перевод КИУС на ЦОД		1			Выполнена			03.02.14	16.02.14				
Организационные и подготовительные работы		2			Выполнена			03.02.14	30.09.14				
НСИ (разработка и внедрение)		8	Разр...		Выполнена		100	01.01.14	30.04.14				
Перестройка фундамента системы		9			В работе			15.08.14	31.03.16	18.05.15	29.06.15		
Перенос функционала УПП в БУ КОРП, ЗУП, КИУС		16			Выполнена			01.01.14	30.06.15				
ЗУП. Доработка и внедрение		17			Выполнена			01.02.14	05.05.15				
Управление договорами. Разработка и внедрение		25			Выполнена			01.01.14	10.09.14	25.05.15	29.05.15		
БУ Корп. Доработка и внедрение		29			Выполнена			01.01.14	30.06.15				
Управление номенклатурой		40						01.05.16	16.06.16				
Управление взаимоотношениями с контрагентами...		42						01.06.16	29.06.16				
Управление проектами. Разработка и внедрение под...		44			В работе			03.02.14	30.11.15				
Управление задачами. Доработка и внедрение подс...		47			Выполнена			10.02.14	31.08.14	01.06.15	30.09.15		
Управление документами (Электронный архив). Разр...		50			Выполнена			10.04.14	31.08.15				
УД. Перенос стандартных подсистем. Файлы, Д...		51	Разр...		Выполнена		100	10.04.14	30.04.14				
УД. Разработка интерфейсов		52	Разр...		Выполнена			01.06.14	31.08.14				
УД. Внедрение в команде проекта КИУС		53			Выполнена		100	01.09.14	14.09.14				
УД. Внедрение в подразделениях		54	Анал...		Выполнена			01.06.15	31.08.15				
Электронный документооборот		55			В работе			01.01.14	31.01.16			10,00	
Управление трудовыми ресурсами (подсистема КИУС)		62			В работе			31.03.14	29.05.15				
Управление финансами. Казначейство. Платежный ...		66			Выполнена			26.02.14	31.12.14				
Техническое обслуживание и ремонт		72						10.01.16	28.01.16				
ТОиР. Перенос и адаптация готового функционала		73	Разр...					10.01.16	28.01.16			14,00	
Управление имуществом		74						10.01.16	28.01.16				
УИ. Перенос и адаптация готового функционала		75	Разр...					10.01.16	28.01.16			14,00	
Управление конкурсами		76			В работе			07.04.15	31.12.15	10.08.15	28.09.15		
Управление обращениями (претензиями/рекламаци...		78			Выполнена			01.06.15	31.12.15	01.06.15	25.08.15		
Материально-техническое обеспечение		80	Разр...		В работе		50	01.04.14	31.12.15	01.04.15	30.06.15		
Управление логистикой		81						01.03.16	30.03.16				
Управление финансами. Бюджетирование		83			Выполнена			01.07.14	30.06.15				
Бюджетирование. Разработка в КИУС		84			Выполнена		100	01.11.14	31.01.15				
УФ. Бюджетирование проектов. Разработка		85	Разр...		Выполнена		100	01.07.14	10.09.14				
УФ. Бюджетирование проектов. Внедрение		86	Анал...		Выполнена		100	01.04.15	30.06.15	01.04.15	28.12.15		

История...

159779346 РП ИТ-45951 АФ | Открыть список уведомлений

Что еще внедрено

Подготовка пользовательской документации

Внутренние заявки (на рабочее место нового сотрудника)

Учет ТМЦ (с интеграцией с 1С:Бухгалтерия)

В процессе

Календарное и ресурсное планирование

Правильное указание аналитик задач техподдержки

Евгений Гафаров, д.ф.-м.н.

ПАО «Газпром автоматизация»

Руководитель проекта внутренней автоматизации

+7 925 809 09 07

gafarov@invest-gaz.ru